Кировский район Ленинградской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Кировский центр информационных технологий»
_____

Основные мероприятия программы реализации проекта «Эффективные механизмы сетевого взаимодействия для реализации общеобразовательных программ углубленного уровня в сетевой форме под задачи предпрофильного и профильного образования (на материале программы «Труд (технология)» в 2026 году:

№	мероприятия	продукт	дата	ответственный
1.	Проведение рабочих совещаний.	Создана рабочая группа.	Январь-декабрь	Директор МБУДО «Кировский ЦИТ»
2.	Проведение методических совещаний	Созданы программы, мониторинги внедрения, аналитические справки	Январь-декабрь	Заместитель директора по УВР МБУДО «Кировский ЦИТ»
3.	Отработка в штатном режиме механизмов сетевого взаимодействия	Заключение договоров, составление сетевого расписания, назначение ответственных, работа по реализации программ и т.д.	Январь-декабрь	Директор МБУДО «Кировский ЦИТ»
4.	Работа методической группы	Корректировка вариативных модулей программы «Труд (технология)»	Январь-декабрь	Заместитель директора по УВР МБУДО «Кировский ЦИТ»
5.	Работа педагогического коллектива	Работа по реализации модулей в экспериментальном режиме	Август-декабрь	Заместитель директора по УВР МБУДО «Кировский ЦИТ»
6.	Работа методической группы	Разработка дорожной карты по сопровождению предпрофессиональных классов. Создание рабочих программ предпрофессиональной подготовки	Январь-декабрь	Заместитель директора по УВР МБУДО «Кировский ЦИТ»
7.	Отработка в штатном режиме механизмов сетевого взаимодействия по сопровождению предпрофессиональных классов	Заключение договоров, составление сетевого расписания, назначение ответственных, работа по реализации программ и т.д.	Январь-декабрь	Директор МБУДО «Кировский ЦИТ»

8.	Проведение мониторингов	Проведен мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса реализацией вариативных модулей программы «Труд».	Декабрь	Заместитель директора по УВР МБУДО «Кировский ЦИТ»

Директор Н.Н.Вахренева