

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по реализации проекта муниципального олимпиадного центра Кировского муниципального района
в системе образования Ленинградской области
на 2024-2028 годы (далее - Дорожная карта)

1. Организационно-управленческое обеспечение проекта

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
1.1.	Разработка и реализация организационной модели муниципального олимпиадного центра Кировского муниципального района (далее МОЦ)	декабрь 2023г. - февраль 2024г.	Проведены заседания рабочей группы, проведены совещания с руководителями ОМСУ по вопросам реализации Проекта	декабрь 2023 г.- февраль 2024 г.	Органы местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее - ОМСУ), муниципальные общеобразовательные организации (далее - МОУ)
			Разработана организационная структура трехуровневой модели организации подготовки обучающихся к результативному участию во всероссийской олимпиаде школьников (далее - ВсОШ). Разработан План («Дорожная карта») реализации Проекта.	январь 2024 г.	
			Сформирована сеть школьных олимпиадных центров	февраль 2024 г.	
			Сформирована система контроля за реализацией Плана («Дорожная карта») на муниципальном уровне	декабрь 2023 г.- февраль 2024 г.	
1.2.	Создание муниципальной нормативно правовой базы реализации Проекта.	декабрь 2023 г. - июнь 2024 г.	Разработаны и приняты нормативно-правовые акты ОМСУ: О реализации Проекта в Кировском муниципальном районе; Об утверждении сети муниципальных и школьных олимпиадных центров.	декабрь 2023 г. - февраль 2024 г.	ОМСУ МОУ
			В муниципальных бюджетах	декабрь 2023 г.	

			предусмотрены средства для создания и обеспечения деятельности МОЦ, в том числе установлен фонд оплаты труда штатных сотрудников МОЦ.		
			Разработаны локальные акты образовательных организаций об организации деятельности ШОЦ.	декабрь 2023 г. - февраль 2024 г.	
1.3.	Реализация системы мер, направленных на поощрение обучающихся, достигших высоких результатов во ВсОШ и олимпиадных тренеров, подготовивших обучающихся	2024 - 2028 гг.	Реализуются меры поощрения для победителей и призеров регионального этапа ВсОШ (ежегодно).	октябрь 2024 г. (далее в период реализации)	ОМСУ
			Введены и реализуются на региональном и муниципальном уровнях меры поощрения олимпиадных тренеров, подготовивших победителей и призеров регионального этапа ВсОШ (ежегодно).	июнь 2024 г. (далее в период реализации Проекта)	
			Организованы торжественные мероприятия чествования обучающихся и олимпиадных тренеров по результатам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов ВсОШ (ежегодно).	декабрь 2024 г. (далее в период реализации Проекта 1 раз в год)	

2. Научно-методическое сопровождение

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
2.1	Формирование системы научно-методической работы по сопровождению регионального	2024 - 2028 гг.	Организовано проведение совещаний с руководителями ШОЦ по вопросам организации их деятельности (не реже одного раза в квартал).	по отдельному графику	ОМСУ МОЦ ШОЦ
			Организован обмен лучшими практиками по вопросам развития олимпиадного	по согласованию	

	проекта «Развитие олимпиадного движения в системе образования Ленинградской области» на 2024-2028 годы.		движения, организации деятельности МОЦ и ШОЦ.		
2.2	Организация подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, иных олимпиадах и конкурсах.	июнь 2024 г. - декабрь 2028 г.	Сформирован и ежегодно уточняются: муниципальный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности. школьный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности.	июнь 2024 г.	ОМСУ МОЦ ШОЦ МОУ
Разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы, обеспечивающие эффективную подготовку обучающихся к участию во ВсОШ, других олимпиадах и конкурсах.			март 2024 г. (срок разработки)		
Сформирован банк дополнительных образовательных программ олимпиадной подготовки для использования на муниципальном уровне и школьном уровне.			апрель 2024 г.		
Организована подготовка обучающихся в рамках региональных сборных команд и муниципальных сборных команд по предметам, олимпиадных интенсивов, учебно-тренировочных сборов.			февраль 2024 г.- декабрь 2024 г.		
Создана система олимпиадной подготовки в Кировском муниципальном районе в МОЦ и ШОЦ, в том числе с использованием ресурса дистанционных образовательных программ ГБУ ДО			апрель 2024 г. - декабрь 2024 г.		

			Центр «Интеллект», реализуемых в медицентрах, в рамках олимпиадных смен в лагерях отдыха.		
2.3	Ежегодное участие в региональном конкурсе по выявлению наиболее эффективно работающих школьных олимпиадных центров.	2024 - 2028 гг. (ежегодно)	Проведен муниципальный конкурс «Лучший школьный олимпиадный центр»	по отдельному графику (ежегодно)	ОМСУ
	Ежегодное участие в региональном конкурсе на лучшую олимпиадную смену в летних лагерях	2024 - 2028 гг. (ежегодно)	Проведен муниципальный конкурс на лучшую олимпиадную смену в летних лагерях	по отдельному графику (ежегодно)	ОМСУ

3. Мероприятия по кадровому обеспечению проекта

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
3.1.	Создание кадрового резерва олимпиадных тренеров.	март 2024 г. - декабрь 2028 года	Сформирован и регулярно обновляется муниципальный реестр олимпиадных тренеров (ежегодно). В Кировском муниципальном районе: - сформирован муниципальный реестр олимпиадных тренеров, организующих олимпиадную подготовку к региональному этапу ВсОШ; - сформирован банк данных о педагогах, на систематической основе занимающихся	апрель 2024 г.	ОМСУ МОУ

			олимпиадной подготовкой обучающихся в общеобразовательных организациях.		
3.2.	Организация подготовки олимпиадных тренеров.	март 2024 г. - декабрь 2028 года	<p>Организованы курсы повышения квалификации, тренинги, семинары, образовательные выезды.</p> <p>Прошли подготовку 100% педагогических работников на систематической основе занимающихся олимпиадной подготовкой обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности в образовательных организациях и на муниципальном уровне.</p> <p>Организовано сетевое взаимодействие олимпиадных тренеров (муниципальных тренеров), школьных учителей, занимающихся олимпиадной подготовкой, региональных тренеров с использованием ресурса медиацентров, удаленных площадок ГБУ ДО «Центр «Интеллект» для обмена опытом по организации подготовки муниципальных и школьных олимпиадных команд.</p> <p>Разработаны и реализуются индивидуальные маршруты повышения квалификации олимпиадных тренеров.</p>	апрель 2024 г.	МОЦ ШОЦ

4. Информационно-просветительское сопровождение

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
4.1.	Освещение в СМИ, интернет -ресурсах мероприятий по	2024 - 2028 гг.	Ежемесячное размещение информации о деятельности МОЦ, ШОЦ, о реализуемых на их базе образовательных программах, о	январь 2024 г. (далее - ежемесячно)	ОМСУ МОУ

	развитию олимпиадного движения Кировского муниципального района в системе образования Ленинградской области		проведении олимпиад и конкурсных мероприятий, о результатах участия обучающихся во ВсОШ, в других олимпиадах и конкурсах.		
4.2.	Издание полиграфической продукции о результатах проведения Всероссийской олимпиады школьников, других олимпиад и конкурсов	июнь 2024 г. - декабрь 2028 гг.	Распространен среди МОЦ и ШОЦ информационный сборник «Итоги участия школьников Ленинградской области в региональных и всероссийских олимпиадах» (ежегодно). Изданы и распространены среди образовательных организаций, родителей, обучающихся тематические плакаты, буклеты: - о деятельности муниципальных и школьных олимпиадных центров, - о деятельности удаленных площадок ГБУ ДО Центр «Интеллект» - медиacentров, олимпиадных сменах в летних лагерях, летних школьных площадках.	ноябрь 2024 г. (далее - ежегодно)	ОМСУ МОУ
4.3.	Отражение деятельности по реализации Проекта на сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере	2024 - 2028 гг.	На сайтах ОМСУ, сайтах образовательных организаций созданы разделы, где регулярно освещаются значимые события и мероприятия олимпиадных центров, лучший опыт олимпиадной подготовки. В сети «Интернет» и социальных сетях размещаются пресс и пост релизы о реализации регионального проекта	январь 2024 г. (далее - еженедельно)	ОМСУ МОУ

	образования, образовательных организаций, в сети «Интернет», социальных сетях, муниципальных средствах массовой информации		«Развитие олимпиадного движения в системе образования Ленинградской области». Изготавливаются и размещаются в телевизионном и радио эфире, региональных СМИ видеоматериалы и информация о деятельности по развитию олимпиадного движения, о победах и достижениях обучающихся на олимпиадах и конкурсах, лучших практиках олимпиадной подготовки.		
--	--	--	---	--	--